

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. директора СПб ГБПОУ КСАНТ
 С.В. Симаков
 «02» мая 2024 г.



**План работы ресурсного центра
 СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»
 Наименование реализуемой инновационной образовательной программы:
 «Создание многофункциональной модели наставничества ОУ СПО на основе целевой модели наставничества»
 на май - июнь 2023-2024 учебного года**

№ п/п	Содержание работы (мероприятия)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о результатах работы
1	Анализ, выявление и привлечение дополнительных ресурсов (кадровые, методические, материально-техническое обеспечение и т.д.), для реализации ИОП	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; аналитик РЦ; члены рабочей группы	Договора и/или дополнительные соглашения о сотрудничестве с партнерами (ПОУ СПО и ВО, работодателями, студентами, выпускники и др.)
2	Анализ текущей деятельности по реализации ИОП в процессе совещаний рабочей группы, встреч с потенциальными партнерами	В течение года по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы
3	Организационно-методическое сопровождение: координация деятельности всех структур по реализации наставничества	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Семинары, консультационная деятельность по вопросам реализации ИОП
4	Реализация многофункциональной модели наставничества ОУ СПО, разработанной на основе целевой модели наставничества	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Многофункциональная модель наставничества ОУ СПО на основе целевой модели наставничества

5	Корректировка (при необходимости) проекта многофункциональной модели наставничества ОУ СПО, разработанной на основе целевой модели наставничества, по результатам апробации	Апрель-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Многофункциональная модель наставничества ОУ СПО на основе целевой модели наставничества
6	Повышение квалификации наставников - участников ИОП, а также представителей сторонних организаций, заинтересованных в создании у себя системы наставничества	Октябрь-май	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Удостоверения о повышении квалификации, информационная справка о количестве прошедших обучение
7	Организация экспертной оценки разработанных материалов с привлечением внешних экспертов	Апрель-июнь	Сторонние организации ОУ СПО	Экспертное заключение
8	Диссеминация опыта по внедрению наставничества в колледже и на предприятии в практику подготовки кадров по программам среднего профессионального образования через различные формы	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Статьи в научных журналах и сборниках, выступления на круглых столах, семинарах и других мероприятий
9	Модернизация раздела Ресурсный центр на сайте колледжа	Сентябрь-июнь	Методист РЦ	Раздел РЦ на сайте колледжа
10	Подготовка информационных материалов для возможных потребителей образовательных услуг и размещение их на сайте колледжа	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ	Информационные материалы для возможных потребителей образовательных услуг
11	Информирование населения о деятельности РЦ в средствах массовой информации	Сентябрь-июнь	Директор колледжа; зав. ресурсным центром	Размещение информационных материалов на сайте колледжа
12	Информирование о профориентационных мероприятий на базе РЦ: а) проведение дней судостроительных профессий; б) организация и проведение экскурсий в цеха судостроительных предприятий обучающихся ООУ; в) проведение мастер-классов для обучающихся школ в рамках дней открытых дверей	Сентябрь-июнь	Заместитель директора по ВР; ответственные за профориентационную работу	Информационный материал; Справка о проведении профориентационных мероприятий на базе РЦ

13	Размещение учебно-методических материалов на сайте РЦ	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ	Учебно-методический материал, размещенный на сайте колледжа
14	Подготовка информационных материалов для сайта Комитета по образованию и сайта АППО (по запросу)	Сентябрь-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ	Информационный материал по запросу Комитета по образованию и АППО
15	Мониторинг промежуточных результатов апробации программы	Май-июнь	Зав. ресурсным центром; методист РЦ; члены рабочей группы	Аналитическая справка

Зав. ресурсным центром



И.С. Петухова